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	TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CPĐTXD&PTĐT SÔNG ĐÀ

Số: 29 /QĐ-HĐQT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  25  tháng 8  năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt các nội dung thông qua tại phiên họp HĐQT thường kỳ Quý III/2011
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà;
Căn cứ Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT ngày 25/8/2011 của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp thường kỳ quý III/2011, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua các nội dung tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty thường kỳ lần thứ III năm 2011 như sau:

1. Kiểm điểm tình hình thực hiện quý II và 06 tháng đầu năm 2011.

1.1 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu quý II/2011

- 
Giá trị đầu tư thực hiện:    19,970 tỷ đồng /KH: 85,228 tỷ đồng       đạt  23,4% 

- 
Giá trị SXKD thực hiện:   11,200  tỷ đồng /KH: 48,270 tỷ đồng      đạt  23,2% 

- 
Doanh thu thực hiện:          10,500  tỷ đồng /KH: 43,972 tỷ đồng     đạt   23,9% 

- 
Tiền về TK thực hiện:     
     120 tỷ đồng /KH 150 tỷ đồng            đạt  80% 

1.2 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu 06 tháng đầu năm: 

Giá trị SXKD 6 tháng đầu năm của Công ty đạt được không cao, kết quả cụ thể như sau:

- 
Giá trị đầu tư:  
32,586 tỷ đồng  
đạt  5,2% KH năm. 

- 
Giá trị SXKD:   
20,571  tỷ đồng   
đạt  6,8% KH năm.

- 
Doanh thu:          
19,388  tỷ đồng
đạt     7% KH năm

- 
Tiền về TK:     
318,800 tỷ đồng 
đạt   43,7% KH năm 

- 
Lợi nhuận:       
288.130.984 đồng
Kế hoạch SXKD quý II và 06 tháng đầu năm đạt thấp, là do ảnh hưởng của chính sách kinh tế vĩ mô tác động đến thị trường bất động sản, làm cho một số dự chậm tiến độ không triển khai được công tác kinh doanh, nên đã làm giảm doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

-
Dự án Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông còn tồn đọng một số sản phẩm là các tầng văn phòng và các căn hộ penthouse.

-
Dự án Tòa nhà 25 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội chậm tiến độ do phải chuyển đổi chức năng công trình từ văn phòng sang căn hộ để tăng hiệu quả đầu tư, do đó chưa đủ điều kiện để kinh doanh sản phẩm của dự án.

-
Dự án Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội chậm tiến độ triển khai do chủ đầu tư cấp 1 điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của toàn khu.

-
Dự án Khu nhà HH cao tầng đô thị Sông Đà tại 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội chậm triển khai do thuộc diện rà soát phù hợp chung với đồ án quy hoạch Thủ đô.

-
Dự án Khu Công viên - Văn hóa - Du lịch - Thể thao tại phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh chậm tiến độ do phải điều chỉnh Hợp đồng hợp tác kinh doanh phù hợp với Nghị định 71/CP.

-
Dự án X1 – 26 Liễu Giai, Hà Nội vướng mắc trong khâu trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt cơ chế đền bù, GPMB riêng cho dự án.

-    Dự án An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh: Do UBND thành phố Hồ Chí Minh chưa phê duyệt Quy hoạch 1/2000 toàn khu 36ha, nên chưa có cơ sở phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án.
Xét kết quả SXKD 06 tháng đầu năm đạt thấp so với kế hoạch đề ra, song HĐQT vẫn đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc Công ty đã duy trì được sự ổn định SXKD, kinh doanh vẫn có lãi (dù không cao). Các dự án đang trong quá trình chuẩn bị thủ tục đầu tư vẫn triển khai bình thường, trong tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản gặp rất nhiều khó khăn. 

2. Về điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011:

Căn cứ tình hình kinh tế xã hội và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đánh giá doanh thu và lợi nhuận năm 2011 sẽ khó đạt được như kế hoạch đã đề ra. 

HĐQT đã thảo luận và thống nhất điều chỉnh lại kế hoạch SXKD năm 2011 trên nguyên tắc đảm bảo sự ổn định của Công ty, không để thua lỗ; đồng thời rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư các dự án cho phù hợp với khả năng huy động vốn và tình hình kinh tế thị trường. Tập trung các nguồn lực đầu tư tiếp, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã khởi công, đang thi công có khả năng kinh doanh, giãn tiến độ các dự án không triển khai được công tác kinh doanh và kém hiệu quả. Hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho các dự án đã có chủ trương đầu tư làm cơ sở cho việc triển khai kế hoạch SXKD của năm 2012.

HĐQT thống nhất điều chỉnh lại kế hoạch SXKD năm 2011 như sau :

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kế hoạch cũ
	KH điều chỉnh

	1
	Tổng giá trị đầu tư
	106 đ
	627.591
	155.850

	2
	Tổng giá trị SXKD
	106 đ
	303.200
	192.403

	3
	Tổng doanh thu
	106 đ
	277.455
	176.326

	4
	Lợi nhuận
	106 đ
	48.000
	7.882


HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2011 (dự kiến):

3.1    Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 06 tháng cuối năm:

- Giá trị đầu tư:  
123,264 tỷ đồng 
 

- Giá trị SXKD: 
171,832 tỷ đồng 
 

- Doanh thu:       
156,938 tỷ đồng
 

- Tiền về tài khoản:         260 tỷ đồng
 

- Lợi nhuận:                  7,594 tỷ đồng
 

- Nộp NSNN:              13,045 tỷ đồng

3.2 Mục tiêu tiến độ của các dự án:

· Mục tiêu các dự án trọng điểm:

· Khu thương mại và nhà ở 25 Tân Mai, Hà Nội: 

· Hoàn thành thi công phần móng và tầng hầm.

· Triển khai thi công phần thân công trình đến tầng 4.

· Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

· Hoàn chỉnh phê duyệt TKBVTC lô TT26, 28, 29;

· Tiến hành ép cọc thí nghiệm, làm móng và xây thô 16 biệt thự song lập lô TT26;

· Hoàn thành thi công phần xây thô lô TT28, 29.

· Khu nhà hỗn hợp cao tầng đô thị Sông Đà tại 143 Trần Phú - Hà Đông.

· Điều chỉnh QH TMB và PA kiến trúc;

· Triển khai TKKT và TDT, TKBVTC và DTCT ;
· Xin thành lập Hội đồng GPMB để triển khai bồi thường.

· Khu công viên – Văn hóa – Du lịch – Thể thao tại Quận 8, Tp HCM:

+
Khu tái định cư : 2,04ha
· Triển khai xây dựng hàng rào, trạm điện, hệ thống cấp nước phục vụ thi công.
· Hoàn thành GPMB 1800m2 đất còn lại.

· Hoàn thành TK BVTC và DTCT cọc, móng và tầng hầm khu 2,04ha ;

+
Khu phức hợp : 4ha

-
Đôn đốc công tác lập TKCS và DAĐT.
· Cải tạo khu tập thể X1-26 Liễu Giai, Hà Nội.

· Hoàn thành phê duyệt cơ chế bồi thường hỗ trợ tạm cư, tái định cư;

· Hoàn chỉnh phương án đền bù chi tiết cho từng hộ dân;
· Đền bù cho các hộ dân theo phương án được duyệt.
· Khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình tại thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình:

· Hoàn thành phê duyệt QH chi tiết tỷ lệ 1/500 ;
· Xin phân kỳ để thực hiện DAĐT ;
· Triển khai lập TKCS và DAĐT.
· Mục tiêu các dự án chuẩn bị đầu tư:
· Khu nhà ở hỗn hợp Xi măng – Sông Đà tại Phan Đình Giót, Thanh Xuân, HN.

· Trình UBND thành phố Hà Nội cho phép điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu đất;

· Trình phê duyệt QH TMB và PA kiến trúc công trình; 

· Dự án khu đô thị mới Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên :

-
Hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt QH chi tiết 1/500.

· Khu đô thị mới Sông Đà – Mông Hóa tại huyện Kỳ Sơn – tỉnh Hòa Bình:

· Hoàn thành khảo sát, đo đạc lập bản đồ hiện trạng và xác định ranh giới dự án;

· Lập báo cáo dự án trình UBND tỉnh Hòa Bình thông qua chủ trương.
· Khu Trung tâm truyền thông đa phương tiện (3,6ha) tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội:

· Hoàn thiện xin điều chỉnh QH cục bộ khu đất ;

· Triển khai thiết kế QH TMB 1/500.
· Khu đất nhà G9-G10-G1, Thanh Xuân, Hà Nội.

· Làm việc với Tập đoàn Sông Đà, Tư vấn SĐ, Licogi về phương án hợp tác.
· Dự án trạm bơm Yên Thái :

· Tiến hành công tác khảo sát mặt bằng và lập dự án đầu tư.

4. Các nội dung khác:

· Nhất trí phát hành trái phiếu doanh nghiệp để bổ sung vốn đầu tư cho các dự án đang thực hiện đầu tư với số lượng phát hành 150 tỷ đồng. 
· Nhất trí xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2009.
Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc trên theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc Công ty; Giám đốc các BQLDA, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:






TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như Điều 3, 






                 CHỦ TỊCH
- Các TV BKS, 






             Hoàng Văn Anh
- Lưu VT, HĐQT.
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